



Noditector

Договор: № 250505-01

Дата договора: 05.05.2025

Адрес: Новосибирск

Площадь: 80 м²

Тип объекта: Квартира

Тип проекта: Частный заказчик

Текущий этап: Этап 1 из 3 • Этап 1

Справка-уведомление о приостановках работ

Проект: «Contour of Silence»

Настоящая справка содержит перечень периодов приостановки, в течение которых работы не выполнялись Исполнителем по причинам, не зависящим от него. Итоговая дата окончания работ определяется путём увеличения даты окончания, установленной договором, на суммарное количество календарных дней указанных периодов.

СРОКИ

Исходные условия и срок с учётом приостановок

Условия договора

Исходные

Договор-старт **05.05.2025**

Договор-финиш **05.05.2026**

Даты указаны согласно условиям договора (без учёта доп. соглашений и приостановок).

Срок с учётом приостановок

В работе

По состоянию на 28.12.2025

28.05.2026

По доп. соглашениям

+ 0 дн.

По приостановкам

+ 23 дн.

ПАУЗЫ

Детализация пауз в работе по проекту

Внутреннее согласование у клиента

Закрыта

ПРИОСТАНОВКА

17.12.2025

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

19.12.2025

Длительность: 2 дн.

Результаты на рассмотрении у клиента

Закрыта

ПРИОСТАНОВКА

04.12.2025

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

11.12.2025

Длительность: 7 дн.

Результаты на рассмотрении у клиента

Закрыта

ПРИОСТАНОВКА

12.11.2025

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

26.11.2025

Длительность: **14** дн.

Примечания

Расчёт приведён по состоянию на дату формирования справки и выполнен на условиях основного договора. Периоды, указанные в справке, исключаются из срока выполнения работ при его исчислении. При изменении перечня или длительности периодов итоговая дата подлежит пересчёту.

Архитектор системы

Нодитектор

/ Сергей Морозов /

